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Администрация Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	7 декабря 2021 г.
	
	N
	396-р

	
	
	
	


Об изменении существенных условий муниципального контракта от 11 августа 2020г. № 23/2020
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи со значительным влиянием пандемии COVID-19 на строительный рынок, ростом цен на строительные ресурсы в текущем году, с целью исполнения установленного графика производства работ по объекту Строительство объекта «Набережная р. Вичкинза» с. Дивеево:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 11 августа 2020г. № 23/2020 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство объекта «Набережная р. Вичкинза» с. Дивеево (далее – Контракт), заключенного между управлением капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ВТК» (Подрядчик), в части зачета аванса, в связи с тем, что исполнение контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно.
2. Управлению капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (Шанин Д.В.):

2.1. Предусмотреть зачет аванса с момента выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ по объекту в объеме 50% от цены Контракта.
2.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия, связанные с изменением существенных условий Контракта.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Глава местного самоуправления
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