Администрация Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	20 декабря 2024 г.
	
	№
	233-р
	

	
	
	
	


Об изменении существенных условий контракта
В связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущие невозможность его исполнения в установленный срок (в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию; возникновение дополнительных работ), достигнутым соглашением сторон по изменению существенных условий, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ):
1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 16.09.2024 г. № 2/2024 на выполнение работ по объекту «Строительство дороги от автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К- 0063 Ардатов-Дивеево до пер. Голякова, включая пер. Прудовый в с. Дивеево Нижегородской области. 0 этап. Подготовительные работы» с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ: изменить цену контракта и размер зачета аванса, увеличить срок выполнения работ до 01.07.2025 г.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С.А.
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